

Cronograma de Lançamento: SGFS - Fase 1 (MVP)

Estimativa Total: 4 a 6 semanas (Dedicando algumas horas por dia após o trabalho/faculdade).

● Sprint 1: O "Rosto" do Sistema (Semanas 1 e 2)

Foco: HTML, CSS Modular e Interface (UX).

- [] **Tela de Login:** Estrutura simples, campos de ID e senha.
- [] **Dashboard do Vendedor:** Criar os componentes modulares (os "cards" de produtos, barra de pesquisa, botões).
- [] **Dashboard do Admin:** Tabela de consolidação (o visual daquele agrupamento por marcas) e os cards de resumo.
- [] **Validação Visual:** Mostrar para o Lucas e para o Vendedor no próprio navegador (ainda sem funcionar o banco) para aprovarem o visual.

● Sprint 2: O Alicerce (Semana 3)

Foco: Banco de Dados e Conexão.

- [] **Criação do Banco (MySQL):** Rodar o script SQL que criamos no DER (Tabelas: Lojas, Usuarios, Produtos, Registros).
- [] **Carga Inicial:** Cadastrar as lojas, os usuários de teste (você e o Lucas) e subir uma lista de produtos reais no banco (com a Curva ABC).
- [] **Conexão PHP:** Criar o arquivo de configuração para conectar o PHP ao MySQL de forma segura.
- [] **Sistema de Login:** Fazer a sessão do PHP funcionar (lembrar quem é o vendedor e a loja atual).

● Sprint 3: O Motor de Faltas (Semana 4)

Foco: Lógica de Inserção (CRUD) e Regras de Negócio.

- [] **Busca Preditiva:** Fazer o campo de produto consultar o banco de dados via JavaScript (AJAX) e sugerir o nome enquanto o vendedor digita.
- [] **Gravar a Falta:** Fazer o botão "Lançar" salvar o registro no banco com a data, ID do produto e ID da loja.
- [] **Trava de Duplicidade:** Criar o código PHP que barra o lançamento se o produto já estiver pendente.

Sprint 4: A Mágica do Administrador (Semana 5)

Foco: SQL Avançado e Geração de Valor.

- [] **Consolidação (GROUP BY):** Fazer a tabela do Lucas ler o banco de dados e agrupar as faltas por Produto e Marca.
- [] **Baixar o Status:** Fazer o botão "Marcar como Comprado" alterar o status no banco de dados.
- [] **Gerador de Pedido (PDF/Texto):** Implementar o script que pega a tabela filtrada e cospe o documento pronto para o fornecedor.

Sprint 5: Testes e Deploy (Semana 6)

Foco: Colocar no ar.

- [] **Caça aos Bugs:** Você e o seu pai tentam "quebrar" o sistema (tentar lançar vazio, tentar burlar login, etc.).
- [] **Hospedagem (Deploy):** Subir os arquivos PHP e o banco de dados para o servidor da loja (como o seu pai sugeriu) ou para uma hospedagem de testes.
- [] **Lançamento Oficial (Go-Live):** Entregar a URL pro Lucas começar a usar no dia a dia.